



Kam: Vilniaus m. Merui Viliui Navickui
Priedama : Premjerui Andriui Kubiliui
Vaiko teisių kontrolierei Rimantei Šalaševičiūtei
Vilniaus m. vicemerui Gintautui Babravičiui

DĖL BALSIŲ MOKYKLOS PROJEKTO VILKINIMO

2009 09 10 Vilnius

Gerb. Mere,

Balsių bendruomenės vardu reiškiame didelį susirūpinimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiklos efektyvumu sprendžiant Balsių mokyklos statybos klausimus. Norime atkreipti dėmesį, kad 2009 metų balandžio 1 d. Vilniaus miesto Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas Nr. 1-947 „Dėl Vilniaus miesto Balsių mokyklos statybos ir ūkio priežiūros vykdymo koncesijos konkurso procedūrų nutraukimo“. Tiek svarstant šį klausimą, tiek ir posėdžio metu Jūs bei visa Taryba prisiėmėte įsipareigojimą, kad nepaisant nutraukiamo konkurso, Balsių mokykla bus pastatyta iki 2010 m. rugsėjo mėn. Buvo nuspręsta eiti ne koncesijos, o viešųjų pirkimų keliu ir patikinta, kad procedūros bus reikiamai įvykdytos ir Jūs asmeniškai tikinote, jog 2009 rugsėjį prasidės Balsių mokyklos statybos. Visus reikalingus veiksmus bei procedūras atlikti buvo įpareigotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J. Urbanavičius.

Mūsų iniciatyvos dėka buvo parengtas kalendorinis veiksmų planas numatant bendruomenės atstovų ir Savivaldybės administracijos atstovų susitikimus. Jau šių susitikimų metu Bendruomenės nariai išsakė pastabas dėl viešųjų pirkimų konkurso sąlygų, dėl kurių konkursas gali neįvykti. Kaip parodė praktika, priešingai nei tikino savivaldybės pareigūnai, Viešųjų pirkimų konkursu nesusidomėjo nei viena statybų bendrovė. 2009 m. birželio 23 d. Bendruomenės narių susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės vadovais Jūs teigėte, kad iki 2009 m. rugpjūčio pradžios bus išspręstas Balsių mokyklos statybos finansavimo modelio klausimas ir tuomet bus nedelsiant vykdomos procedūros statybų finansavimui užtikrinti bei statybų rangovui išrinkti. Deja, jau įpusėjo rugsėjo mėnuo, tačiau bandant Vilniaus miesto savivaldybėje bei jos administracijoje aiškintis, kas yra padaryta mums rūpimu klausimu, paaiškėja, kad iki šiol nėra aiškus atsakingas darbuotojas, kuris

